

## **Réunion de chantier du Vendredi 02 Avril à 10h00**

Réunion de chantier ce jour en présence de Monsieur BEUTLER, Madame RACHAT et de Tony le chef de chantier.

Nous avons décidé tous ensemble qu'une réunion de chantier se tiendra tous les 15 jours.

Nous constatons tout d'abord la présence de 5 ouvriers sur le chantier qui avance plutôt bien.

Quelques difficultés ont été rencontrées devant les villas 9 - 10 et 11 à cause de la dalle béton. Mais une solution a été rapidement trouvée par l'entreprise CID afin de ne pas devoir casser le béton.

La prochaine étape du chantier est le branchement du général ainsi que les villas 2 et 1.

L'entrée de la résidence ne sera plus accessible en voiture durant cette période (environ 2 jours)

Monsieur Beutler et Madame RACHAT sur place préviendront l'ensemble des copropriétaires présents afin qu'ils prennent leurs dispositions.

Ensuite sont prévues les allées, d'abord devant chez M. BEUTLER car il y a le branchement provisoire à ce niveau-là.

Concernant les pergolas, elles seront enlevées par M. et Mme RACHAT.



